

Harmonogram rzeczowo - finansowy Zadania „Przebudowa drogi powiatowej 1828B pomiędzy miejscowościami Gnatowo – Siwki o długości 1180m” przewidzianego do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Lp.	Elementy i rodzaje robót	Koszt kwalifikowalny (w zł)	Koszt niekwalifikowalny (w zł)	Okres realizacji od-do (miesiąc i rok)
1	Roboty przygotowawcze	29 426,54		czerwiec 2021
2	Roboty ziemne	93 566,54		czerwiec-lipiec 2021
3	Podbudowy	264 434,75		sierpień-wrzesień 2021
4	Nawierzchnie	439 301,88		wrzesień-październik 2021
5	Roboty wykończeniowe	3 902,18	4 305,00	październik 2021
6	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	9 040,50		październik 2021
7	Elementy ulic i dróg	24 237,40	1 721,31	wrzesień 2021
8	Nadzór inwestorski	0,00		czerwiec-październik 2021
9	Tablice informacyjne	950,05		czerwiec 2021
	Ogółem	864 859,84	6 026,31	Razem 870 886,15

Wysokość dofinansowania w zł w tym:	432 429,92
w roku 2021 w zł	432 429,92
w roku 2022 w zł	
w roku 2023 w zł	
Wysokość wkładu własnego (kwalifikowalnego) w zł	432 429,92
Całkowita wysokość wkładu własnego	438 456,23

Lp.	Planowane efekty rzeczowe (z wniosku o dofinansowanie)	Jednostka miary	Ilość
1	Jezdnia	m	1180,98
2	Chodnik		-
3	Pobocze	m	2189,46
4	Oświetlenie		-
5	Odwodnienie (rowy, przepusty)	m	1024
6	Skrzyżowania	szt	1

Terminy realizacji zadania:

rozpoczęcie - 15 czerwiec 2021 r.

zakończenie rzeczowe - 15 październik 2021 r.

zakończenie finansowe - 30 listopad 2021 r.

termin oddania do użytkowania - 30 październik 2021 r.

Oświadczam, że zakres rzeczowy Zadania, które ma być przedmiotem dofinansowania jest tożsamy z zakresem rzeczowym opisanym w pierwotnym wniosku podlegającym ocenie komisji wojewody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

/podpis elektroniczny/
 zarząd powiatu/ prezydent/ burmistrz/ wójt

/podpis elektroniczny/
 kontrasygnata skarbnika