
Nazwa i adres Jednostki (Gmina lub Powiat): Zarząd Powiatu Kolneńskiego, ul. 11-go Listopada 1, 18-500 Kolno

Numer zdania z Listy zadań w ramach RFRD (nabór na 2021 r.): 71
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Razem

Lp.
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Przystanki komunikacyjne szt. 1

6

Ogółem 3 176 678,02 0,00

Podbudowy

Roboty ziemne 919 929,62

818 543,82

lipiec 2021

sierpień-wrzesień 2021

czerwiec-padziernik 2021

czerwiec 2021

Nadzór inwestorski

Tablice informacyjne

0,00

950,05

3666,51

-

1 588 339,01

1 588 339,01

1 588 339,01

3 176 678,02

Ilość

rozpoczęcie - 11 czerwiec 2021 r.

zakończenie rzeczowe - 15 październik 2021 r.

Chodnik

7097,67

-

5516,89

1

m

Ruch rowerów

Odwodnienie (rowy, przepusty)

Skrzyżowania

Planowane efekty rzeczowe (z wniosku o dofinansowanie) Jednostka miary

m

szt.

m

zakończenie finansowe - 30 listopad 2021 r.

termin oddania do użytkowania - 30 listopad 2021 r.

/podpis elektroniczny/

zarząd powiatu/ prezydent/ burmistrz/wójt

/podpis elektroniczny/

kontrasygnata skarbnika

Wysokość dofinansowania w zł w tym: 

Wysokość wkładu własnego (kwalifikowalnego) w zł 

Całkowita wysokość wkładu własnego

Jezdnia

Terminy realizacji zadania:

Pobocze

w roku 2021 w zł 1 588 339,01

w roku 2023 w zł

w roku 2022 w zł

Oświadczam, że zakres rzeczowy Zadania, które ma być przedmiotem dofinansowania jest tożsamy z zakresem rzeczowym opisanym w pierwotnym wniosku 

podlegającym ocenie komisji wojewody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

35 614,99

Okres realizacji od-do 

(miesiąc i rok)

Harmonogram rzeczowo - finansowy Zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1890B od dr. nr 647- Kolimagi- Gietki- Piasutno- dr. 1891B łączącym m. 

Kolimagi i Gietki od km 2+294 do km 5+960,51" przewidzianego do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

czerwiec 2021Roboty przygotowawcze

Koszt niekwalifikowalny (w zł)Koszt kwalifikowalny (w zł)Elementy i rodzaje robót

Nawierzchnie

Roboty wykończeniowe

897 017,43

75 189,90

wrzesień-październik 2021

październik 2021

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 22 164,60

407 267,61

październik 2021

wrzesień 2021Elementy ulic i dróg


