
Nazwa i adres Jednostki (Gmina lub Powiat): Zarząd Powiatu Kolneńskiego, ul. 11-go Listopada 1, 18-500 Kolno

Numer zdania z Listy zadań w ramach RFRD (nabór na 2022 r.): 73

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

kwiecień - listopad 2022

kwiecień - maj 2022

0,00

Przebudowa przepustu na obiekt inżynierski 470 295,10 0,00 maj 2022

czerwiec - lipiec 2022

sierpień 2022

wrzesień 2022

październik - listopad 2022

październik - listopad 2022

0,00

0,00

0,00

0,00

9 471,00

Tablica informacyjna

10 455,00

1 658,36 0,00

1 081 320,76

1 933 207,85

630 317,98

60 937,74

51 167,76

Warstwy konstrukcyjne

Nawierzchnie

Roboty wykończeniowe

Oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu

Roboty inne (umocnienie poboczy)

Nadzór inwestorski

Ogółem 5 143 620,08 172 784,76

Przebudowa istniejącego wodociągu

0,00

134 857,38

Roboty ziemne 425 816,07

0,00

Przebudowa sieci ORANGE SA

Odwodnienie

0,00

246 376,47 747,84

2 571 810,04

0,00232 066,99

Okres realizacji od-do 

(miesiąc i rok)

Harmonogram rzeczowo - finansowy Zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1895B łącząca m. Rogienice Wypychy i Kołaki Strumienie od km 1+300 

do km 3+394,09" przewidzianego do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

2 571 810,04

5 316 404,84

27 708,54

kwiecień - maj 2022

kwiecień - maj 2022

kwiecień - maj 2022

czerwiec - wrzesień 2022

0,00

0,00

2 571 810,04

w roku 2024 w zł

Łączna wysokość dofinansowania w zł, w tym:

Łączna wysokość wkładu własnego (kwalifikowalnego) w zł

Całkowita wartość zadania

w roku 2023 w zł

kwiecień 2022Roboty przygotowawcze

Koszt niekwalifikowalny (w zł)Koszt kwalifikowalny (w zł)Elementy i rodzaje robót

2 744 594,80Całkowita wysokość wkładu własnego

w roku 2022 w zł



Lp.

1

2

3

4

5

szt. 4

rozpoczęcie - 07.04.2022 r.

zakończenie rzeczowe - 15.11.2022 r.

3,015

4,015

4,188

mPobocze

Odwodnienie

Ruch rowerów (po jezdni)

Oświadczam, że zakres rzeczowy Zadania, które ma być przedmiotem dofinansowania jest tożsamy z zakresem rzeczowym opisanym w pierwotnym wniosku 

podlegającym ocenie komisji wojewody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Planowane efekty rzeczowe (z wniosku o dofinansowanie) Jednostka miary

km

km

km

Ilość

2,094

Skrzyżowania

zakończenie finansowe - 31.12.2022 r.

termin oddania do użytkowania - 31.01.2023 r.

/podpis elektroniczny/

zarząd powiatu/ prezydent/ burmistrz/wójt

                                                                                                                       

/podpis elektroniczny/

kontrasygnata skarbnika

Jezdnia

Terminy realizacji zadania:


