
Nazwa i adres Jednostki (Gmina lub Powiat): Zarząd Powiatu Kolneńskiego, ul. 11-go Listopada 1, 18-500 Kolno

Numer zdania z Listy zadań w ramach RFRD (nabór na 2023 r.): 36

Numer ewidencyjny: 16

Lp.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Lp.
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0,00 marzec 2024

Budowa oświetlenia drogowego 71 340,00 0,00 wrzesień - październik 2023

Elementy ulic 630 109,62

czerwiec 2024

maj - czerwiec 2024

lipiec 2023 - czerwiec 2024

sierpień 2023 - czerwiec 2024

0,00

0,00

0,00

0,00

sierpień 2023

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Roboty dodatkowe

Nadzór inwestorski

Działania informacyjne

59 898,29

227 695,42

5 500,00

0,00

Tablica informacyjna 1 388,35

w roku 2023:

w roku 2025:

Łączna wysokość wkładu własnego (kwalifikowalnego):

Całkowita wartość zadania:

Całkowita wysokość wkładu własnego:

Ilość

0,00238 696,37

Okres realizacji od-do 

(miesiąc i rok)

Harmonogram rzeczowo - finansowy Zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2640B ul. Kolejowa w m. Kolno" 

przewidzianego do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

sierpień 2023Roboty przygotowawcze

Koszt niekwalifikowalny (w zł)Koszt kwalifikowalny (w zł)Elementy i rodzaje robót

/podpis elektroniczny/

zarząd powiatu/ prezydent/ burmistrz/wójt

/podpis elektroniczny/

kontrasygnata skarbnika

Jezdnia

Terminy realizacji zadania:

Oświadczam, że zakres rzeczowy Zadania, które ma być przedmiotem dofinansowania jest tożsamy z zakresem rzeczowym opisanym w pierwotnym wniosku 

podlegającym ocenie komisji wojewody w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

km

km

rozpoczęcie - 21.07.2023 r.

1,620

zakończenie finansowe - 31.07.2024 r.

termin oddania do użytkowania - 15.07.2024 r.

zakończenie rzeczowe - 21.06.2024 r.

Chodnik

1,320

1,620

2,000

0,00

0,00

Łączna wysokość dofinansowania w zł, w tym:

w roku 2024:

Podbudowy

0,00

Ogółem 5 501 977,35

Pobocze

Ruch rowerów (po ogólnie dostępnym pasie ruchu)

km

Jednostka miary

km

3 301 186,41

0,00

Doświetlenie przejść dla pieszych (w tym jedno z przejazdem rowerowym) szt.

0,00

Planowane efekty rzeczowe (z wniosku o dofinansowanie)

2 200 790,94

Roboty ziemne 371 798,69

1 186 692,92

Nawierzchnie 2 708 857,69

załącznik nr 2

do umowy nr…/RFRD/2023

0,357

3 301 186,41

2 200 790,94

5 501 977,35

0,00

wrzesień - październik 2023

listopad 2023

maj - czerwiec 2024

0,00

Skrzyżowanie szt. 1,000

Odwodnienie (za pomocą rowu) km 2,630


